



GEMEINDEGOSSAU

An den Gemeinderat  
z.H. der Gemeindeversammlung vom 20. November 2017  
8625 Gossau ZH

Gossau, 29. September 2017

## **Politische Gemeinde Gossau**

### **Ersatz- und Erweiterungsbauten "Wohnen in der Rössliwiese" Bauabrechnung**

#### **Abschied der Rechnungsprüfungskommission**

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Bauabrechnung über die Erstellung des Neubaus "Wohnen in der Rössliwiese" (als Ersatz für die Asylunterkünfte Rössliwiese) in Unterottikon geprüft.

Die Abrechnung weist Gesamtkosten von Fr. 2'483'486.35 aus und überschreitet den durch die Gemeindeversammlung vom 13.06.2016 bewilligten Kredit von Fr. 2,25 Mio. mit Fr. 233'486.35. Dies entspricht Mehrkosten von 10,4% und liegt im Rahmen der bewilligten Kostengenauigkeit von +/-20%.

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung dem Antrag des Gemeinderates zuzustimmen und die Bauabrechnung zu genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission  
der Gemeinde Gossau ZH

Roger Biber  
Präsident

Eva Frefel  
Aktuarin