

HOLINGER AG, Im Hölzli 26, CH-8405 Winterthur

Anwohner/innen
Bergstrasse
8625 Gossau ZH

Winterthur, 29.09.2023
Sachbearbeitung: Livio Pavesi

Bauarbeiten Bergstrasse, Belageinbau

Sehr geehrte Damen und Herren

Die ersten Etappen (1a und 1c) neigen sich dem Ende zu. Gegenüber dem ursprünglich kommunizierten Terminprogramm sind die Bauarbeiten aufgrund des Felsvorkommens, auf der Länge des gesamten Projektperimeters, in Verzug. Nun steht mit dem Einbau des Belages bei beiden Etappen ein Meilenstein an.

Im Abschnitt 1a wird der Belag voraussichtlich vom 04.10.2023 bis und mit 07.10.2023 12.00 Uhr eingebaut. Am 09.10.2023 erfolgt die Umstellung des Verkehrsregime (andere Strassenseite).

Im Abschnitt 1c wird der Belag exkl. Deckbelag (Einbau 2024) voraussichtlich vom 16.10.2023 bis und mit 18.10.2023 12.00 Uhr eingebaut. Am 18.10.2023 erfolgt die Umstellung des Verkehrsregime (andere Strassenseite).

Des Weiteren rechnen wir mit einem Abschluss der Etappen 1b bis ca. Mitte November 2023 sowie Etappe 1d bis ca. Mitte Dezember 2023. Die Bauetappen 2a und 2b werden wie geplant 2024 ausgeführt. Über diese Bauphase und die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen informieren wir Sie rechtzeitig wieder mit einem Flugblatt.

Während des Belageinbaus ist der Zugang mit den Fahrzeugen zu den Liegenschaften nicht möglich. Ersatzparkplätze können an den vorgesehenen Standorten (Siehe Übersichtsplan) angeboten werden. Für Anwohnende der folgenden Liegenschaft kann der Zugang zur Liegenschaft mittels Fahrzeugen in folgendem Zeitraum nicht gewährleistet werden (Zeitdauer für Ersatzparkplätze)

Etappe 1a:

- Bergstrasse 1 bis 5

ab 04.10.2023 ab 07:00 Uhr bis 07.10.2023 12:00 Uhr (Ersatzparkplätze Ernst Brugger Platz)

- Umleitung Schulbus und Schulkinder über Chapfstrasse (Verkehrsdienst von 07:00 Uhr bis 08:30 Uhr, 11:30 bis 13:30 und 14:30 bis 17:00 Uhr)

Etappe 1c:

- Kirchstrasse 1-8a, Cevi Haus und Kirchstrasse 9 und 11

ab 16.10.2023 ab 07:00 Uhr bis 18.10.2023 12:00 Uhr (Ersatzparkplätze Ernst Brugger Platz + Kirchstrasse)

- Bergstrasse 31 bis Bergstrasse 45

ab 16.10.2023 ab 07:00 Uhr bis 18.10.2023 12:00 Uhr (Ersatzparkplätze Ernst Brugger Platz + Kirchstrasse und AL Arena)

Anzahl Ersatzparkplätze und Dauer:

- ab 04.10.2023 ab 07:00 Uhr bis 07.10.2023 12:00 Uhr, Ernst Brugger Platz 15 Stk.

- ab 16.10.2023 ab 07:00 Uhr bis 18.10.2023 12:00 Uhr, Ernst Brugger Platz 15 Stk, AL Arena 7 Stk.

Bei Fragen und Anliegen steht Ihnen der Bauleiter Herr Livio Pavesi (052 267 09 56) gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

HOLINGER AG

Markus Langhard

Projektleiter

markus.langhard@holinger.com

+41 52 267 09 38

Beilage:

- Übersichtsplan

Livio Pavesi

Bauleiter

livio.pavesi@holinger.com

+41 52 267 09 56

Belageinbau Bergstrasse, Gossau ZH Phase 1a und 1c:

