

HOLINGER AG, Im Hölzli 26, CH-8405 Winterthur

Anwohner/innen
Bergstrasse
8625 Gossau ZH

Winterthur, 14.11.2023
Sachbearbeitung: Livio Pavesi

**Bauarbeiten Bergstrasse,
Belageinbau Etappe 1b**

Sehr geehrte Damen und Herren

Der geplante Belageinbau vom 15.11.2023 bis 17.11.2023 muss aufgrund der anhaltenden Niederschläge um eine Woche verschoben werden.

Im Abschnitt 1b wird der Belag neu voraussichtlich (Vorbehaltlich der Witterung) vom 22.11.2023 bis und mit 24.11.2023 eingebaut. Am 25.11.2023 erfolgt die Aufhebung des Einbahnregimes ab der Kreuzung Bergstrasse / Neuwiesstrasse bis und mit dem Ernst Brugger Platz.

Des Weiteren rechnen wir mit einem Abschluss der Fertigstellungsarbeiten in diesem Teilbereich bis ca. Mitte Dezember 2023.

Während des Belageinbaus ist der Zugang mit den Fahrzeugen zu den Liegenschaften nicht möglich. Ersatzparkplätze können an den vorgesehenen Standorten (Siehe Übersichtsplan) angeboten werden. Für Anwohnende der folgenden Liegenschaft kann der Zugang zur Liegenschaft mittels Fahrzeugen ab der Bergstrasse in folgendem Zeitraum nicht gewährleistet werden (Zeitdauer für Ersatzparkplätze)

Etappe 1b:

- Bergstrasse 6 bis 12, Austrasse 1, Bergstrasse 20 bis 26
ab 22.11.2023 ab 07:00 Uhr bis 25.11.2023 12:00 Uhr (Ersatzparkplätze Ernst Brugger Platz)

Anzahl Ersatzparkplätze und Dauer:

- ab 22.11.2023 ab 07:00 Uhr bis 25.11.2023 12:00 Uhr, Ernst Brugger Platz 15 Stk.

Weitere Einschränkungen:

- Sperrung Austrasse bis 25.11.2023 um 12:00 Uhr.
- Sperrung Zugänge Sunnehofstrasse zu Bergstrasse
- Sperrung Fussgängerweg Austrasse zu Bergstrasse

Bei Fragen und Anliegen steht Ihnen der Bauleiter Herr Livio Pavesi (052 267 09 56) gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

HOLINGER AG

Markus Langhard
Projektleiter
markus.langhard@holinger.com
+41 52 267 09 38

Livio Pavesi
Bauleiter
livio.pavesi@holinger.com
+41 52 267 09 56

Belagseinbau Bergstrasse, Gossau ZH

Phase 1b:

HOLINGER
the art of engineering

