



BAUSTELLEN-INFORMATION GALTBERG

Erneuerung Kanalisation, Werkleitungen und Strasse

nächste Bauphase

Seit Mitte November 2024 laufen die Bauarbeiten in der Galtbergstrasse. Die Hauptleitung der Kanalisation konnte soeben fertig verlegt werden, der EW-Rohrblock ist auch erstellt. Die nächsten Arbeiten sehen wie folgt aus:

- Abwasserhausanschlüsse der Galtbergstrasse an die neue Kanalisation anschliessen
- Ab ca. Mitte nächster Woche wird die Wasserleitung auf der Südseite der Galtbergstrasse erneuert. Diese Arbeit erfolgt abschnittsweise von der Stockenstrasse Richtung Galtbergsteig. Wenn Zufahrten temporär nicht möglich sind, wird die Bauunternehmung die genauen Daten den betroffenen Anwohnern jeweils rechtzeitig direkt kommunizieren. Wir rechnen mit insgesamt rund einem Monat für den Bau der ganzen Wasserleitung. Über die Wasserabstellung für die Anschlüsse der Hausleitungen wird in einem separaten Schreiben informiert.
- Anschliessend wird der Strassenbau in Angriff genommen. Dabei werden die Randabschlüsse erneuert, der Kieskoffer ersetzt und am Ende der Belag eingebaut. Wenn Zufahrten zu den Liegenschaften temporär nicht möglich sind, wird die Bauunternehmung die genauen Daten den betroffenen Anwohnern jeweils rechtzeitig direkt kommunizieren.

Wenn alles nach Plan läuft, werden die Bauarbeiten in der Galtbergstrasse bis ca. Ende Mai 2025 abgeschlossen, so dass im Anschluss die Kanalisation in der Oberen Galtbergstrasse gebaut werden kann. Darüber werden wir Sie wieder im Detail informieren.

Galtbergstrasse: November 2024 bis ca. Mai 2025
Obere Galtbergstrasse: ca. Mai 2025 bis Juli 2025
Deckbelag überall: Sommer 2025

⇒ Je nach Baufortschritt und Witterung werden sich Anpassungen an den genannten Terminen ergeben.

Verkehrsbeschränkung:

- Eine **Durchfahrt durch die Galtbergstrasse** wird weiterhin aus Platzgründen **nicht möglich** sein. Die **Zufahrt der Anwohner an der Galtbergstrasse** zu ihren Liegenschaften ist (wenn immer möglich) **entweder von der Wüeri- oder von der Stockenstrasse her** möglich. Bitte beachten Sie dazu den jeweiligen Baufortschritt.
- An der Stockenstrasse werden einige **Ersatzparkplätze** für betroffene Anstösser der Galtbergstrasse zur Verfügung gestellt (z.B. wenn Einfahrten nicht offen gehalten werden können, für den Bau von Randabschlüssen etc.).
- Kontaktieren Sie bitte den Polier bei wichtigen Terminen betreffend Zufahrten im Voraus.
- Die **Belagsarbeiten** erfolgen unter Vollsperrung, welche wir rechtzeitig kommunizieren werden.
- **Fussgänger und Velofahrer** können die Baustelle jederzeit passieren.

Diverses:

- Die **Kehrichtabfuhr** kann wegen der Baustelle nicht den üblichen Kurs fahren. Deshalb bitten wir Sie, den Kehricht, Grüngut, Papier und Karton während der gesamten Bauzeit bei den **provisorischen Sammelorten** abzustellen (siehe Karte hinten). Falls Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte direkt den Polier vor Ort.
- Falls Sie **Hecken oder Büsche** entlang der betroffenen Strassen haben, bitten wir Sie um **Rückschnitt** bis 20 cm hinter die Grenze **bis Ende März 2025**.

Für **Auskünfte** wenden Sie sich bitte an folgende Kontaktpersonen:

- Bauleitung und Wasser: Frei + Krauer AG, Stefan Bachmann und Angelo Madoerin, 055 220 00 90
- Bauunternehmung: Strazo AG, Simon Seekirchner, 043 843 10 57
- Strom: Energie Gossau AG, Stefan Walder, 044 935 55 60
- Bauherrschaft: Gemeinde Gossau, Remo Hürlimann und Yvonne Klein, 044 936 55 31

Wir setzen uns für einen reibungslosen Bauablauf ein und bitten Sie um Verständnis für die Bauarbeiten.

Freundliche Grüsse
Bauabteilung Gossau ZH
→ Übersichtsplan siehe Rückseite

