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GEMEINDEGOSSAU

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates

Protokoll Nr. 10 vom 26. Juli 2023

Breitband-Erschliessung von Herschmettlen und Hellberg durch die 830 77
Swisscom; Kreditabrechnung; Verabschiedung zuhanden der Ge-
meindeversammlung

Mit Beschluss vom 11. Juni 2018 genehmigte die Gemeindeversammlung den Vertrag mit der Swisscom fiir den
Anschluss der Aussenwachten Herschmettlen und Hellberg mit Breitband. Aufgrund ihrer peripheren Lage hétte
das Gebiet nicht selbsttragend von privaten Anbietern/innen erschlossen werden konnen. Eine Erschliessung war
nur moglich, weil die Mehrkosten durch die Gemeinde tibernommen wurden. Der bewilligte Kredit fir die Breit-
banderschliessung betrug Fr. 260'000.00.

Das Projekt wurde Ende 2019 abgeschlossen. Die betreffenden Anwohner/innen haben seither Zugang zu einer
besseren Kommunikationsverbindung. Der Kostenanteil der Gemeinde Gossau ZH betrug Fr. 252'933.50 inkl.
MwSt. (Minderkosten von Fr. 7'066.50 bzw. 2.7%), wie es im Vertrag vereinbart war. Die Position Unvorhergese-
henes musste nicht beansprucht werden.

Die Bauabrechnung wurde aufgrund personeller Wechsel in den zusténdigen Abteilungen erst 2023 fertiggestellt.

Der Gemeinderatbheschliesst :

1. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Bauabrechnung iber die Einflihrung der Breitband-Erschlies-
sung von Herschmettlen und Hellberg mit Gesamtkosten von Fr. 252'933.50 inkl. MwSt. (Minderkosten:
Fr. 7'066.50 bzw. 2,7%) zu genehmigen.

2. Mitteilung durch Protokollauszug an:

Elisabeth Pflugshaupt, Ressortvorsteherin Liegenschaften und Tiefbau
Bauabteilung

Finanzabteilung

Rechnungspriifungskommission

amens des Gemeinderates

s 0.Q

org Kiindig Thoma inder
Gemeindeprasident Gemeindeschreiber
Gemeinde Gossau  Berghofstrasse 4~ Tel. 0449365524  www.gossau-zh.ch .
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GEMEINDEGOSSAU

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates

Protokoll Nr. 2 vom 7. Februar 2018

Breitband-Erschliessung von Herschmettlen und Heliberg durch 04.04.2. 20
die Swisscom; Kreditgenehmigung; Verabschiedung zuhanden
der Gemeindeversammlung

Der Gemeinderat unterbreitet der Gemeindeversammlung folgende Antrage:

1. Der Vertrag fir den Ultrabreitbandausbau (finanzielle Beteiligung) von Herschmettlen und Hellberg mit der
Swisscom AG, Bern, gemass Karte des Ausbaugebiets vom 16. Januar 2018 wird genehmigt.

2. Fir die Breitbanderschliessung der Aussenwachten Herschmettlen und Hellberg wird ein Kredit von
Fr. 260'000.00 bewilligt.

Das Wichtigste in Kiirze

Der Ultrabreitbandausbau fiir die Aussenwachten Herschmettlen und Hellberg kdnnen aufgrund ihrer periphe-
ren Lagen nicht selbstragend von privaten Anbietern/innen erschlossen werden. Die Swisscom AG, Bern, ist in
der Lage, durch die teilweise Weiternutzung des bestehenden Telefon-Kupfernetzes eine fldchendeckende Er-
schliessung relativ wirtschaftlich zu realisieren. Aber auch so liegen die Kosten pro Anschiuss weit tiber dem
Kostenband von Fr. 800.00 pro Anschlusseinheit, welches die Swisscom AG schweizweit anwendet. Eine Er-
schliessung wird nur realisiert, wenn die Mehrkosten durch die Gemeinde bernommen werden. Die Gemeinde
beauftragte die Swisscom AG, ein konkretes Angebot fiir die Erschliessung auszuarbeiten. Fiir die rund
300 Haushalte von Herschmettlen und Hellberg muss die Gemeinde geméss vorliegendem Vertrag einen ein-
maligen Investitionsbeitrag von rund Fr. 260'000.00 beitragen. Die Kostenrisiken der Erschliessung liegen bei
der Swisscom AG.

Ausgangslage

Die Swisscom AG hat das Ziel bis im Jahr 2021, 90% der Haushalte mit einer Bandbreite von 80 Mbit/s zu ver-
sorgen. In Gossau ZH laufen zurzeit die Ausbauten in Bertschikon, Gossau-Dorf, Griit und Ottikon, welche bis
2019 abgeschlossen werden sollten. Die Aussenwachten Herschmettlen und Hellberg sowie die Weiler
Briischweid, Chindismili und Ermisriet sind aufgrund ihrer peripheren Lagen den Gebieten zugeteilt, welche
aufgrund der Wirtschaftlichkeit weiterhin mit einer Leistung von 8 Mbit/s bis 15 Mbit/s versorgt werden. In diesen
Gebieten gibt es auch keine weiteren Konkurrenz-Kabelnetzbetreiber/innen mit eigenem Netz.

Gemeinde Gossau  Berghofstrasse 4~ Tel. 0449365524  www.gossau-zh.ch
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Die Swisscom AG bietet den Gemeinden an, auch diese Gebiete zu erschliessen, wenn Mehrkosten gegeniiber
urbaneren Gebieten von der Gemeinde getragen werden. Die Bauabteilung hat die Swisscom AG deshalb beauf-
tragt, fiir die Gebiete Herschmettlen und Hellberg die Kosten fiir eine Grundversorgung mit einer Bandbreite von
80 bis 100 Mbit/s zu berechnen.

Das vorliegende Konzept der Swisscom AG kann fiir die meisten Haushalte eine Leistung von 100 Mbit/s garan-
tieren, etwas weiter entfemte Liegenschaften immer noch 80 Mbit/s. Das System ist in der Zukunft ausbaubar bis
500 Mbit/s.

Gemass Analyse befinden sich in diesem Gebiet rund 300 Anschliisse (Erschliessungseinheiten) der
Swisscom AG, welche zurzeit mit Kupferkabel erschlossen sind. Die Kosten fiir die Erschliessung dieser
300 Erschliessungseinheiten (EE) betragen rund Fr. 480‘000.00 (exkl. MwSt.) bzw. Fr. 1'600.00 pro EE. Die
Swisscom AG tragt von diesen Kosten rund Fr. 240'000.00 bzw. Fr. 800 pro EE. Es verbleiben Kosten von
Fr. 234'850.00 (exkl. MwSt.) bzw. ca. Fr. 782.00 pro EE.

Kostenbeteiligung der betroffenen Haushalte

Grundsétzlich ware eine direkte Beteiligung der Haushalte denkbar. Die Schwierigkeit liegt darin, dass sich alle
Haushalte solidarisch zeigen miissten und den Betrag zahlen, aber nie alle Haushalte das Angebot zurzeit (iber-
haupt nutzen mdchten. Eine Angebotseinschrankung seitens der Anbieter/innen fiir Haushalte, welche keinen
Beitrag leisten, kann aus rechtlicher Sicht nicht durchgesetzt werden. Wenn die Erschliessung einmal steht, diir-
fen alle Anbieter/innen mit entsprechender Entschadigung an die Swisscom AG auf dem vorhandenen Netz
Dienstleistungen anbieten. Diese Entschadigung ist aber nicht an die effektiven Kosten gekoppelt, sondern be-
misst sich am schweizweiten Standardtarif. Daher auch die Triage, welche Erschliessungen die Swisscom AG
von sich aus voll finanziert. Fazit: Im Sinne einer Gleichbehandlung der besser erschlossenen Gebiete, aber
auch der Gleichbehandlung innerhalb des Erschliessungsgebiets, verzichtet die Gemeinde darauf, eine Kosten-
beteiligung einzufordern.

Kreditkompetenz
Bei den Kosten handelt es sich nicht um gebundene Kosten. Der Brutto-Kredit liegt tiber Fr. 200:000.00, weshalb
die Kompetenz (iber die Beschlussfassung iiber den Kredit bei der Gemeindeversammiung liegt.

Alternativen

Als Alternative fiir das Internet (nicht TV) kann bei der Swisscom AG bereits heute ein sogenannter Internet-
Booster bestellt werden. Dabei wird das Signal vom Kupferkabel mit demjenigen vom Mobilnetz verstarkt. In
Herschmettlen und Hellberg ist mit diesem Abo eine zusétzliche Leistung von 1 bis 12 Mbit/s méglich. Beziehbar
ist diese Dienstleistung aber nur mit einem minimalen Mobile-Abo (Mobil S) mit monatlichen Kosten von
Fr. 110.00. Dieses Angebot ist zudem aufgrund der Mobitfunknetzkapazitat nur fiir eine beschrénkte Anzahl
Haushalte mdglich. Wiirden mehr Haushalte dieses Angebot beziehen, sanke die Leistung fiir alle oder kénnte
nicht mehr angeboten werden.
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Kosten

Anteil Ausbaukosten Fr. 234'850.00
Unvorhergesehenes Fr. 6'561.30
MwSt. 7.7% Fr. 18'588.70
Total (inkl. MwSt.) Fr. ‘000.0
Finanzierung

Es ist mit folgenden Investitionskosten zu rechnen:

2019 Anzahlung und Schlusszahlung Fr. 260'000.00

Betriebs- und Folgekosten

Bei diesem Investitionsbeitrag handelt es sich um einen einmaligen Investitionszuschuss fiir eine Grunder-
schliessung. Es gibt keine Folgekosten. Der zukiinftige Betrieb des Breitbandnetzes liegt ausschliesslich bei der
Swisscom AG.

Die Umsetzung ist koordiniert mit den Netzarbeiten in der zweiten Hélfte im Jahr 2019 in Bertschikon und
Gossau-Dorf.

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, der Breitbanderschliessung der Aussenwachten
Herschmettlen und Hellberg mit Kosten von Fr. 260°000.00 zuzustimmen und den Gemeinderat zum ent-
sprechenden Vertragsabschluss mit der Swisscom AG zu erméchtigen.

Mitteilung durch Protokollauszug an:

a) Marc Huber, Ressortvorsteher Tiefbau

b) Bauabteilung

¢) Présidialabteilung zur GV-Vorbereifung (ohne Verteiler)
d) Rechnungsprtifungskommission

Namens des Gemeinderates

, [

Jorg Kiindig as- Peter Binder

Gemeindeprasident

Gemeinde Gossau
Gemeinderat

Berghofstrasse 4
8625 Gossau ZH

Tel. 044 936 55 24
Fax 044 936 55 67

Gemeindeschreiber

www.gossau-zh.ch
info@gossau-zh.ch

Vers:

14, Fen. 2018
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SW|sscom Vertragsurkunde Ultrabreitbandausbau -

finanzielle Beteiligung

Vertrag zwischen Swisscom (Schweiz) AG, Alte Tiefenaustrasse 6, CH— 3050 Bern
nachfolgend Swisscom genannt

und Gemeinde Gossau ZH, Berghofstrasse 4, 8625 Gossau ZH
nachfolgend Gemeinde genannt

betreffend Ultrabreitbandausbau — finanzielle Beteiligung

1 Praambel

11 Swisscom baut ihre Netzinfrastruktur in der Schweiz kontinuierlich aus. Die Ausbauplanung

basiert auf technischen und topografischen Kriterien. Swisscom hat der Gemeinde ihre
Ausbauplanung vorgestellt.

1.2 Die Gemeinde ist eine 6ffentlich-rechtliche Korperschaft und bezweckt, ihrer Bevolkerung eine
Telekommunikationsinfrastruktur mit hoher Bandbreite zur Verfligung zu stellen. Die Gemeinde
mochte die Ausbauplanung der Swisscom nach ihren spezifischen Bedurfnissen adaptieren.

2 Vertragsgegenstand

21 Der vorliegende Vertrag regelt die Rahmenbedingungen sowie die Grundzuige des
Ultrabreitbandausbaus durch Swisscom und den Beitrag der Gemeinde im Bereich des
zusatzlichen Ultrabreitbandausbaus durch Swisscom in der Gemeinde.

2.2 Das Ausbaugebiet bezeichnet das Gebiet der Gemeinde, welches Swisscom beabsichtigt, im
Rahmen des Ultrabreitbandausbaus zu erschliessen.
2.3 Das Vertragsgebiet bezeichnet das Teilgebiet, welches mit dem vorliegenden Vertrag

entsprechend den Bedurfnissen der Gemeinde zusatzlich in das Ausbaugebiet von Swisscom
aufgenommen wird.

24 Gebaude mit einem Swisscom Kupferanschluss sind in der Karte mit einem Kreis eingezeichnet.
Dieser Kreis kann die folgenden Farben haben:

- Schwarz (Kupferkabelldnge bis 220 Meter zum Ubergabepunkt)

- Gelb (zwischen 220 und 400 Meter Kupferkabelldnge)

- Orange (zwischen 400 und 1300 Meter Kupferkabellange)

- Rot und durchgestrichen (werden im Rahmen des Ultrabreitbandausbaus nicht ausgebaut,
entweder, weil sie bereits mit einer hohen Bandbreite versorgt sind oder weil sie aus
technischen Griinden nicht ausgebaut werden kénnen).

2.5 Gebaude, die in der Karte ohne Kreis eingezeichnet sind, haben keinen Swisscom Kupferanschluss
und sind gemass Ziffer 6.4 vom Ultrabreitbandausbau ausgeschlossen.

3 Vertragsbestandteile

31 Der Vertrag als Ganzes ist aufgeteilt in die vorliegende Vertragsurkunde und die nachfolgend
aufgefuhrten Vertragsbestandteile:
- Rechtliche Bestimmungen Ultrabreitbandausbau UBB (Version 1-0 vom 01.03.2016)
- Die Liste Kontaktstellen UBB (Version 1-0 vom 01.03.2016)

Swisscom (Schweiz) AG Gossau ZH 1/4
CH-3050 Bern Version 1-2
Gltig ab 01.11.2016
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- Karte Ausbaugebiet und Vertragsgebiet Swisscom in der Gemeinde Gossau ZH), -Version 1-0,
erstellt per 16.Januar 2018

4 Rahmenbedingungen Ultrabreitbandausbau

4.1 Die Parteien haben sich Uber den Ultrabreitbandausbau durch Swisscom in der Gemeinde geeinigt.
Die Details ergeben sich aus der Karte Ausbaugebiet (inkl. Vertragsgebiet).

4.2 Die Parteien nehmen zur Kenntnis, dass der definitive Abdeckungsgrad sowie die gewahlte
Technologie vom konkreten Standort der Ultrabreitbandausriistungen abhangt und sich je nach
Ergebnis der Standortakquisition noch Anderungen ergeben kénnen. Beide Parteien sind bestrebt,
nach Losungen zu suchen, die einen moglichst hohen Abdeckungsgrad gewahrleisten.

43 Die Gemeinde verpflichtet sich, eine positive Grundhaltung zu den Ausbauplanen zu schaffen und
ein kooperatives Zusammenwirken beim Netzausbau sicherzustellen mit dem Ziel, die
baurechtlichen Hiirden im Rahmen des bestehenden Handlungsspielraums und der verfligbaren
Einwirkungsmoglichkeiten zu minimieren und beforderliche Rahmenbedingungen zu schaffen,
damit die allenfalls notwendigen Bewilligungen bzw. Zustimmungen im Rahmen eines
beforderlichen Verfahrens erhaltlich gemacht werden konnen.

4.4 Die Terminplanung von Swisscom, welche dem vorliegenden Vertrag zugrunde liegt, basiert auf
der Annahme, dass allfallige notwendige behordlichen Zustimmungen zum Netzausbau im
Rahmen eines einfachen und raschen Bewilligungsverfahrens (Baubewilligung gemass Art. 35
FMG, Durchleitungsrechte etc) erteilt werden.

4.5 Die Zusicherung von Swisscom basiert auf der Annahme, dass der Ultrabreitbandausbau in den
vorgesehenen Bereichen realisiert werden kann. Stellt sich heraus, dass der Ultrabreitbandausbau
aus Griinden, die Swisscom nicht beeinflussen kann und von ihr nicht zu vertreten sind (z.B.
vorgesehener Standort darf nicht verwendet werden, bauliche Gegebenheiten haben sich
erheblich und unerwartet verandert), nicht wie geplant realisiert werden kann, verpflichten sich
die Vertragsparteien, eine einvernehmliche Losung hinsichtlich des Ultrabreitbandausbaus bzw.
der erwarteten Mehrkosten zu suchen.

5 Vertragsgebiet

5.1 Das Vertragsgebiet ergibt sich aus der beigefligten Karte Vertragsgebiet und Ausbaugebiet. Das
Ausbaugebiet entspricht dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung.
Swisscom bleibt frei, die eingesetzte Technologie abhangig von den technischen
Realisierungsmoglichkeiten den konkreten Gegebenheiten anzupassen.

5.2 Die erwartete Abdeckung im Ausbaugebiet sowie im Vertragsgebiet ergibt sich aus der Karte

Ausbaugebiet.
6 Leistungen und Pflichten von Swisscom
6.1 Swisscom verpflichtet sich zur Erstellung einer Ultrabreitbandinfrastruktur im vereinbarten

Ausbaugebiet (inkl. Vertragsgebiet) der Gemeinde.
6.2 Der Baustart flr die Ultrabreitbandinfrastruktur erfolgt voraussichtlich Q2/2019
6.3 Der Ultrabreitbandausbau erfolgt nach den Konzepten und Baurichtlinien von Swisscom.

6.4 Der Ultrabreitbandausbau umfasst zum heutigen Zeitpunkt lediglich bestehende Swisscom
Anschlisse. Neuerschliessungen (Gebaude, welche keinen Swisscom Anschluss haben) sind nicht

Swisscom (Schweiz) AG Gossau ZH 2/4
CH-3050 Bern Version 1-2
Gltig ab 01.11.2016



*
SWlsscom Vertragsurkunde Ultrabreitbandausbau —

finanzielle Beteiligung

automatisch Gegenstand des Ultrabreitbandausbaus und mussen durch den Bauherrn
angefordert werden. Die Details zur Erschliessung werden zwischen dem Bauherrn und Swisscom
geregelt.

7 Umfang des Ultrabreitbandausbaus von Swisscom und Rollout

7.1 Bandbreiten
Swisscom geht zum heutigen Zeitpunkt davon aus, dass im Ausbaugebiet (inkl. Vertragsgebiet) die
nachfolgenden Bandbreiten ermdglicht werden kdnnen.

Mit der geplanten Ultrabreitbandtechnologie sind derzeit Bandbreiten von bis zu 100Mbit/s
moglich. Mit neuen Ubertragungstechnologien sind kiinftig noch hthere Bandbreiten maéglich. Die
effektive Bandbreite fiir den einzelnen Endkunden hangt jedoch immer vom jeweiligen Standort,
von den technischen Gegebenheiten der Inhouse Installation (Kupferinstallation) beim Endkunden
sowie der Entfernung zur Swisscom Infrastruktur ab.

7.2 Zeitplan
Der nachfolgend aufgeflihrte Zeitplan entspricht dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der
Vertragsunterzeichnung. Der Zeitplan ist abhangig von der technischen Realisierung. Der Zeitplan
wird laufend aktualisiert und detaillierter. Swisscom informiert die Gemeinde regelmassig tber
den Zeitplan.

Swisscom rechnet mit dem Baubeginn im 2. Quartal 2019. Vergleichbare Gebiete konnten innert
einer Frist von 6 —9 Monaten realisiert werden. Da der genaue Zustand der Rohranlagen aber zum
heutigen Zeitpunkt nicht bekannt ist, kann Swisscom mogliche Verzégerungen durch zusatzliche
bauliche Massnahmen nicht ausschliessen.

8 Beitrag der Gemeinde

8.1 Beitrag der Gemeinde
Um die Erhaltung der Attraktivitat des Einzugsgebietes der Gemeinde und den Bedirfnissen der
Bevolkerung hinsichtlich Ultrabreitbandausbaus weiterhin Rechnung zu tragen, verpflichtet sich
die Gemeinde im Zusammenhang mit dem Ausbau des Ultrabreitbandnetzes von Swisscom zu
einem Beitrag.

8.2 Der Umfang des Ultrabreitbandausbaus und der angestrebte Abdeckungsgrad, welcher dem
vereinbarten Beitrag der Gemeinde zugrunde liegen, ergeben sich aus den in Ziffer 5 und 7
aufgefuhrten Parametern.

83 Die Gemeinde leistet einen finanziellen Beitrag (Kostenbeteiligung) in der Hohe von CHF 234'850.--
(exkl. MwsSt.) . an die Kosten des Ultrabreitbandausbaus.

9 Finanzielle Abwicklung

9.1 Swisscom stellt der Gemeinde fur den in Ziffer 8 aufgefliihrten Beitrag Rechnung an die in der Liste
Kontaktstellen genannte Rechnungsadresse der Gemeinde.

Die Rechnungsstellung erfolgt:

- 50% bei Inkrafttreten des Vertrages (01.01.2019)
Swisscom (Schweiz) AG Gossau ZH 3/4
CH-3050 Bern Version 1-2
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- 50% bei Abschluss Rollout.

Vertragsurkunde Ultrabreitbandausbau -
finanzielle Beteiligung

9.2 Die Details zur Rechnungsstellung finden sich in den rechtlichen Bestimmungen UBB.

10 Inkrafttreten und Ausfertigung

10.1  Dieser Vertrag tritt per 1. Januar 2019 in Kraft.

10.2  Der Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhalt ein Exemplar.

Unterschriften der Parteien

Fiir die Gemeinde Gossau ZH:

Jorg Kiindig, Gemeindeprasident

Unterschrift und Firmenstempel
(den Namen des Unterzeichnenden bitte in Blockschrift beifiigen)

Ort und Datum:

Fiir Swisscom (Schweiz) AG:

Susanne Buntefuss, Partner & Account Manager

Unterschrift und Firmenstempel
(den Namen des Unterzeichnenden bitte in Blockschrift beiftigen)

Ort und Datum:

Gossau ZH
Version 1-2
Gltig ab 01.11.2016

Swisscom (Schweiz) AG
CH-3050 Bern

Thomas Binder, Gemeindeschreiber

Unterschrift und Firmenstempel
(den Namen des Unterzeichnenden bitte in Blockschrift beifiigen)

Urs Achermann, Head of Access Account
Management

Unterschrift und Firmenstempel
(den Namen des Unterzeichnenden bitte in Blockschrift beifligen)
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